Вариант №7.

1. Провести расчет сетевого графика в табличной и графической форме. Рассчитать резервы времени работ. Определить коэффициенты напряженности 3-ех путей (по выбору).

	Код работы
	tij, нед.
	п, чел.
	Ранние  сроки
	Поздние сроки
	Rп
	rсв

	
	
	
	tрнij
	tроij
	tпнij
	tпоij
	
	

	1-2
	5
	2
	
	
	
	
	
	

	1-3
	4
	2
	
	
	
	
	
	

	1-4
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	2-3
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	2-5
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	2-6
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	3-4
	4
	2
	
	
	
	
	
	

	3-5
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	4-5
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	4-6
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	5-6
	4
	2
	
	
	
	
	
	


2. На основе сетевого графика, его расчетных временных параметров и численности исполнителей по работам составить линейную диаграмму комплекса работ и график трудового ресурса. Провести оптимизацию по ограниченному числу исполнителей, приняв его равным 4  чел., при неизменной длительности критического пути.
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Код работы

   п,  чел.

Расчетная таблица

	Интервал
	

	Код ij
	

	Резерв полный Rп
	

	Номер очередности
	

	Количество исполнителей, пij
	

	Общее кол-во исполнителей ∑ пij
	

	Вывод
	

	Примечание
	

	Интервал
	

	Код ij
	

	Резерв полный Rп
	

	Номер очередности
	

	Количество исполнителей, пij
	

	Общее кол-во исполнителей ∑ пij
	

	Вывод
	

	Примечание
	


Вариант №7.

Провести оптимизацию сетевого графика методом «время-затраты» при максимальном ускорении работ критического пути.

	
	Код работы

	
	1-2
	1-3
	2-4
	3-5
	4-6
	5-6

	tн, нед.

Зн, тыс. руб.

tу, нед.

Зу, тыс. руб.
	4

5,0

2

6,6
	3

4,0

2

5,5
	5

5,0

4

5,8
	3

5,6

3

6,6
	7

6,0

5

6,9
	5

5,8

4

6,2


